Приложение №1
к приказу МБОУ Марьевской сош
им. воина-афганца Н.П.Лапшичева
от 26.06.2026 №



УТВЕРЖДЕНО
_____Зайцева С.А.
Директор МБОУ Марьевская сош
им. воина-афганца Н.П.лапшичева
«26» июня 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П.лапшичева

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	**Организационные мероприятия**			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор	Не менее 80% педагогических и иных работников школы имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026

1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Классные руководители	Не менее 85% обучающихся школы прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Заместитель директора	Не менее 60% обучающихся школы и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	**Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)**			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Заместитель директора	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Заместитель директора	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026

2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Заместитель директора	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Заместитель директора	Все пользователи в школе подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Заместитель директора	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Заместитель директора	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
3.	**Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»**			
3.1.	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке	Директор	Ответственные ИКТ-специалисты школы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026

3.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.3.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Заместитель директора	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Заместитель директора	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно