Приложение к приказу
МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца
Н.П.Лапшичева от 03.11.2026 № 179

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414 в МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П.Лапшичева

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414				
1.	Формирование школьной модели сети профилей, направленностей и базового обучения.	до 1 марта 2027	Администрация школы	Утверждена модель сети профилей и базового обучения; для общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
2.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	2027	Администрация школы, педагог-библиотекарь, учителя-предметники	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414 (далее – Стандарту)
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
3.	Разработка и утверждение планаграфика (дорожной карты) мероприятий по введению Стандарта	ноябрь - декабрь 2026	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации

4.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных	март - август 2027	Администрация школы, руководители ШМО	Наличие утвержденных основных образовательных программ среднего общего образования, актуализированы локальные акты
	нормативных актов			
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
5.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в ОО в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	декабрь 2026 - март 2027	Администрация школы	Сформирован реестр имеющегося оборудования в ОО
6.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.	апрель 2027	Администрация школы	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего образования
7.	Получение из местного бюджета финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2027-2029 гг.	Администрация школы	Получено финансирование поэтапного оснащения общеобразовательных организаций

8.	Поэтапное получение оснащения оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027-2030 гг.	Администрация школы	К 1 сентября 2030 г. ОО соответствует требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
9.	Развитие школьной методической службы с учетом введения Стандарта	январь - декабрь 2027	Администрация школы, методисты, руководители ШМО	Создана единая система методической поддержки педагогов на школьном уровне
10.	Взаимодействие с общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	январь - декабрь 2027	Администрация школы	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
11.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	март - август 2027	Администрация школы	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
12.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027	Администрация школы	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
13.	Проведение итоговой оценки готовности ОО к введению Стандарта	август 2027	Администрация школы	Подтверждена готовность ОО к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				

14.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальный сайт о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	2027	Администрация школы	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом
15.	Проведение родительских собраний в 8-9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026 - апрель 2027	Администрация школы, классные руководители	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта